


A FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÁSA

A stratégiai célok sajátja, hogy elérésükhöz **fejlesztésre** van szükség. A fejlesztéseket a **projekt menedzsment** eszköztárával lehet és érdemes irányítani.

A jelenleg legelfogadottabb projekt menedzsment szabvány a nemzetközi projekt menedzsment szervezet, a **PMI** által elkészített **Projekt Management Book of Knowledge (PMBOK)**.



A H3 rendszer projekteket kezelő modulja, a Projekt-Portfólió Menedzsment (PPM) a PMBOK módosított változata. Segítségével egységes rendben és **követhető**, ezáltal **elszámoltatható** módon történik a fejlesztések kezelése.

A PPM megtartotta a PMBOK struktúráját, ami a projektek folyamatait (szakaszait) és menedzsment területeit illeti. Emellett kidolgoztuk a több projekt párhuzamos kezelésére vonatkozó eljárásrendet, ami a folyamatos elemzésre, valamint az ezen alapuló **priorizálásra** és **konzolidálásra** fókuszál.

A PPM segítségével nem csak az egyes projektek, hanem a szervezet számára **optimális fejlesztési portfólió** válik

1. OPERATÍV PROJEKT IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT

- 1.1. Kezdeményezés
- 1.2. Tervezés
- 1.3. Megvalósítás
- 1.4. Monitoring
- 1.5. Zárás

2. PROJEKT MENEDZSMENT TERÜLETEK

- 2.1. Integráció
- 2.2. Terjedelem
- 2.3. Ütemezés
- 2.4. Emberi erőforrás
- 2.5. Minőség
- 2.6. Kockázat
- 2.7. Költség
- 2.8. Kommunikáció
- 2.9. Beszerzés

3. PORTFOLIÓ MENEDZSMENT

- 3.1. Projekt szervezet kialakítás
- 3.2. Projekt priorizálás
- 3.3. Erőforrás konszolidáció
- 3.4. Tevékenység összehangolás
- 3.5. Produktum összehangolás
- 3.6. Auditálás

HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.

H-1126 Budapest,
Derkovits utca 8.

T.: +36 1 279 0720

F.: +36 1 209 3086

www.hyperteam.hu

kezelhetővé, biztosítva ezzel az összefüggő célrendszer teljesülését.